

# Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 07. Juni 2022

## **Traktandum 6.1: Schlussabrechnung Sondervorlage 'Erneuerung Domhofküche/barrierefreier Zugang Domhof/Sanierung Elektroanlagen Domhof'**

### **Das Wichtigste in Kürze:**

An der Kirchgemeindeversammlung vom 2021 wurde ein Kredit in Höhe von CHF 641'000.000 für die 'Erneuerung Domhofküche/barrierefreier Zugang Domhof/Sanierung Elektroanlagen Domhof' gesprochen. Im November 2022 konnte die neue Küche in Betrieb genommen und der barrierefreie Zugang mittels Lift und Treppenlift in den Domhofkeller freigegeben werden.

### **Schlussabrechnung Sondervorlage 'Renovation Domhofsaal/Sitzungszimmer/Eingang**

**CHF**

Total Kredit bewilligt durch KGV vom 02.06.2021	<b>641'000.00</b>
Planungskredit aus 2019	<b>20'000.00</b>
Kosten gemäss Abrechnung (inkl. MWST) zu Lasten Kirchgemeinde	<b>683'886.05</b>
<b>Kreditüberschreitung</b>	<b>22'886.05</b>

### **Der Kirchgemeinderat beantragt:**

://: Die Schlussabrechnung für die Sondervorlage 'Erneuerung Domhofküche/barrierefreier Zugang Domhof/Sanierung Elektroanlagen Domhof' über den Gesamtbetrag von CHF **683'886.05** ist zu genehmigen.

Dieser Beschluss unterliegt gemäss Kirchgemeindeordnung der Kirchgemeinde Arlesheim vom 27. Juni 2001, § 18 dem fakultativen Referendum.

### **Für den Kirchgemeinderat**

Der Präsident                      Die Aktuarin

sig.  
G. Meffert

sig.  
M. Kohler